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1 Installations du chantier et planning 
 
 
 
 
 
 
-Travaux en cours: 
- Local groupe froid et local chaufferie au SS2 
- GO et maçonnerie zone transfo et informatique au SS1 
- Local stockage enterré : terrassement, reprise sous-oeuvre escalier métallique 
- Erasme Rue : renforts structure 
- Hall : curage, démolition escalier logement fonction 
- Monte-charge : démolition ancien local 
- Zone ŎŀƎŜ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊ Υ ƳƻƴǘŀƎŜ ŞǘŀƛŜƳŜƴǘ ǘǊŞƳƛŜ ŎƾǘŞ 9ǊŀǎƳŜ 
- Erasme : supports socles charpente 
 
- Echéances prévisionnelles : 
- Pose charpente Lhomond : début juin 2014 pour la partie plancher, début juillet pour les élévations 



 
 

1 Installations du chantier et planning 
 
 
 
 
 
 
-Bouygues a élaboré le document « Zoning des nuisances » 
*  Ce document décrit les travaux en cours, les travaux à avenir dans une semaine et leur niveau de nuisance 
 
*  Le 28 mai 2014, l Ω9b{ a transmis les plans de zoning de nuisance et nature des travaux correspondants à la 
période du 26/05-01/06, du 02-08 et 08-15 juin 2014. 































 

2 Points techniques 
 
 
 
 
 
-Salle serveurs temporaire ES145. 
* Le 16 mai 2014, le  constat ŘΩŜƳǇƻǳǎǎƛŝǊŜƳŜƴǘ a été effectué 14h00. ς rapport à transmettre par le MOE 
Lƭ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǾŜƴǳ ǉǳΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ Ŏƻƴǎǘŀǘ ǎŜǊŀƛǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞ н ǎŜƳŀƛƴŜǎ ŀǇǊŝǎ ŘŞǇƻǳǎǎƛŞǊŀƎŜ ŘŜǎ locaux ES141/145/145a 
ǇŀǊ ƭΩ9b{Φ 
* À cette suite, un désempoussiérage des baies pourrait être effectué, qui sera à la charge de Bouygues.  
* [Ω9b{ ǇǊŞŎƛǎŜ ǉǳŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Řƻƛǘ être habilitée par le CNRS. 
Le MOE ǊŀǇǇŜƭƭŜ ŘŞǘŜƴƛǊ ǳƴ ŘŜǾƛǎ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ǘŃŎƘŜ ŘΩǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ǘǊŝǎ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ŀǳ ŘŜǾƛǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞ ǇŀǊ ALINEOS, le 
prestataire de ƭΩ9b{Φ 
 
* LΩ9b{ ŀ ƛƴŘƛǉǳŞ ŀǾƻƛǊ effectué un nettoyage du local (sol et façades des serveurs). 
Un nouveau constat sera à programmer autour du 10/06/14. 
Le Rectorat et La Soderec ont demandé Ł ƭΩ9b{ ǳƴ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ concernant le désempoussiérage des 
baies afin que Bouygues puisse avoir une base pour faire des demandes de devis. 
 
-Salles serveurs définitives 
[Ŝ ah9 ŀ ŘŜƳŀƴŘŞ Ł ƭΩ9b{ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ ǇǊƛǎŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘŜǎ ǎŜǊǾŜǳǊǎ ŘŞŦƛƴƛǘƛŦǎ ό5ǇǘΦ ŘŜ /ƘƛƳƛŜΥ 
ES145 et ES147; Dpt. De Physique: ES151). 



 

2 Points techniques 
 
 
 
 
 
-Fissures Lhomond 
*  Les ŦƛǎǎǳǊŜǎ {{м Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇƛŝŎŜ [{мрр όŜƴ ƳŜȊȊŀƴƛƴŜύ Ŝǘ ŀǳ ƳşƳŜ ŜƴŘǊƻƛǘ ŀǳ w5/ [ƘƻƳƻƴŘ όŀǳ 
niveau de la première porte coupe-feu, salle L055). 
La note informative Bouygues a été envoyée le 28 mai 2014. 
 
-Nettoyage après mise à disposition des zones 
* Le 27 mai 2014, lΩ9b{ ŀ ŘŜƳŀƴŘŞ ce que le marché prévoit concernant le nettoyage des zones mises à disposition 
après neutralisation.  
Le MOE vérifiera ce que le marché prévoit concernant le nettoyage des locaux avant mise à disposition. 
 
-ES138 
Une réunion 9b{κah9κ.ƻǳȅƎǳŜǎ ŀ ŞǘŞ ǇǊƻǇƻǎŞŜ ƭŜ ƧŜǳŘƛ лр Ƨǳƛƴ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ фIол ŀŦƛƴ ŘŜ ŘƛǎŎǳǘŜǊ ǎǳǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ 
ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘǳŜǎ Ł ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ spectromètre générant une zone des 5 Gauss de champ magnétique (ne pas 
ŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘΩƻōƧŜǘ métallique, outils, clés, cartes bleus, pacemaker, etc). 
 
-Escaliers ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ǇŀǊ ȊƻƴŜ Řǳ DǊŀƴŘ Iŀƭƭ  
[Ŝ ah9κ/¢Υ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ о.Σ ƭŜ ōƭƻŎŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ƛǎǎǳŜ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜ Řǳ DǊŀƴŘ Iŀƭƭ ǇŀǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎŜǊŀ Ł ŎƻƳǇŜƴǎŜǊΦ 
[Ŝ ah9 ŘŜƳŀƴŘŜ Ł ƭΩ9b{ ƭŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ǇŀǊ ŞǘŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŜ DǊŀƴŘ Iŀƭƭ όeffectifs supérieurs à 50 personnes, une issue 
accessoire sera  nécessaire). 
[ΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻǳǊŜǘǘŜ ōŀǳŘǊǳŎƘŜǎΣ ƳƻȅŜƴƴŀƴǘ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ǎŞŎǳǊƛǎŞΣ 
dans la mesure où la courette sera située en zone travaux. Le MOE transmettra le cheminement. 
 



 

2 Points techniques 
 
 
 
 
 
-Aire comprimé (AC) 
Les Dpt. de Chimie et de Géosciences ŜƴǾƛǎŀƎŜƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ  de compteurs séparés pour ƭΩŀƛǊ ŎƻƳǇǊƛƳŞΦ 
[Ŝ 5ǇǘΦ ŘŜ tƘȅǎƛǉǳŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘΩ!/ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŀƭƭŜ 9нтт ǇǊŞǾǳŜ ŀǳ ƳŀǊŎƘŞΚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Laboratoires 1, 2 et 4 du Dpt. de Chimie  
[Ω9b{ ŀ ǇǊŞǇŀǊŞ Ŝƴ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ 5ǇǘΦ ŘŜ /ƘƛƳƛŜ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎκ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŀƎŜƴŎŜƳŜƴǘ 
des laboratoires 1, 2 et 4. 
¦ƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎƘŜǊŎƘŜǳǊǎ  Ŝǘ ƭΩ9b{ Ŝǎǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜ ƭŜ ƭǳƴŘƛ лн Ƨǳƛƴ  нлмп Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ мрIолΦ 



 

2 Points techniques 
 
 
 
 
 
-Boucle eau glacée process et climatisations à détente. 
* Le 20 mai 2014, M. Garroum a participé à la réunion chantier: 
Le groupe froid est de 150 KW et le besoin du dpt. de Physique  ǎΩŞƭŝǾŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł мтн KW. 
[Ŝ ŘǇǘΦ ŘŜ tƘȅǎƛǉǳŜ ŀǳǊŀƛǘ ōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴ groupe froid supplémentaire de 150kW ainsi que du réseau de distribution 
d'eau glacée  redimensionné. 
Le ah9 ƛƴŘƛǉǳŜǊŀ Ł ƭΩ9b{ ƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǳȅŀǳǘŜǊƛŜǎ Ŝǘ ǉǳŜƭƭŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ froid peut être 
installée  (200KW maximale?) avec la tuyauterie prévue. 
*  Le 27 mai 2014, le MOE a demandé une étude à Bouygues sur ce sujet qui devra transmettre un réponse 
rapidement. 
 
* Le dpt. de Physique a demandé des informations plus précises des ventilations et des systèmes qui seront installés 
dans les salles d'expériences (encombrements, endroits d'installations , Préférence générale pour les suspension au 
plafond pour garder de la surface libre au sol, niveaux de nuisances sonores) 
Le MOE et  Bouygues n'ont encore reçu de la documentation sur les systèmes qui seront installés en salles. Le MOE 
fera le nécessaire pour l'obtenir dès que possible (ces systèmes ressemblent beaucoup à ce qui existe dans la salle 
LS166). 
 



 

2 Points techniques 
 
 
 
 
 
-Boucle eau glacée process et climatisations à détente. 
* Climatisations à détente 
[Ω9b{ ŀ ŞƭŀōƻǊŞ Ŝǘ ǘǊŀƴǎƳƛǎ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ƭŜǎ ǊŜǘƻǳǊǎ ŘŜǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ tƘȅǎƛǉǳŜΣ /ƘƛƳƛŜ Ŝǘ 
Géosciences: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 27 mai 2014, le MOE effectuera un retour sur ces besoins par rapport à ce que le marché prévoit, et sur ce 
qui pourrait être pris en compte sans le bouleverser. 



 

2 Points techniques 
 
 
 
 
 
-GN13 et calendrier recalé. 
* Bouygues a transmis les plans du GN13 pour la période  M9-M12, M13-M16 et M16-M20 ainsi que le calendrier 
recalé.  
[ŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǾŜǊǎƛƻƴ Řǳ Dbмо Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ǇŀǊ ƭŜ wŜŎǘƻǊŀǘ Ŝǘ ƭŜ ah9Φ 9ƴǎǳƛǘŜΣ  ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ seront 
communiqués Ł ƭΩ9b{. 
* Bouygues étudie le retour des départements  sur le calendrier recalé. 
 
-Travaux Phases 3 et 5. 
ϝ [Ω9b{ ŀ ŘŜƳŀƴŘŞ ǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ah9 Ŝǘ .ƻǳȅƎǳŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ł ƧƻǳǊ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ 5ŞƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ƭƛǎǘŜ 
des équipements et protections associées dans les locaux qui seront impactés par les prochaines phases. 
La mise à jour des documents permettra de savoir à l'avance ce qu'il faut éloigner et/ou protéger pendant la 
phase travaux (en cours de réalisation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visite des locaux du R+1 Lhomond a eu lieu le 15 mai 2014 Řŀƴǎ ƭΩŀǇǊŝǎ-midi. Une nouvelle date sera 
proposée pour la visite des locaux R+1 Erasme prochainement. 


